

Teilplanung KiFöG / Fortschreibung 2020 - 2025

ArbeitsOrganisation - Aufgabenplan / Zeitplan / Verantwortlichkeiten (Stand: 28.01.2020)

2019		
August		
20.08.2019	Auftakt-Treffen - Einstimmung: Arbeitsschritte - Aufgaben - Verantwortlichkeiten - Eintaktung zusätzlicher Arbeitsaufwand	Sabine, Randi, Anke, Sandra, Jenny, Thorsten
September		
10.09.2019	Abstimmung: Arbeitsschritte - Aufgaben - Verantwortlichkeiten Auftakt-Treffen - Grobentwurf & Diskussion möglicher Inhalte/Schwerpunkte, Methoden/Techniken/Verfahrenswegen, Beteiligungsverfahren u. einzubeziehende Akteure, 1.Sichtung Fragenkataloge	Sabine, Randi, Anke, Sandra, Jenny, Thorsten
Oktober		
	Anschreiben der Träger: Ankündigung der Befragung, Benennung eines Träger- bzw. Einrichtungs-Verantwortlichen, Aktualisierung der Kontaktdaten, Erstellung einer Excel-Tabelle mit allen Einrichtungen + Ansprechpartner + Kontakt-Daten	Anke
	Entwicklung von Fragen zum Fördermittel-Bezug	Jenny
	Entwicklung von Fragen zur Arbeitsqualität der Einrichtungen (Prozessqualität!)	Sandra
November		
47. KW	Zusammenstellung der Fragekataloge bzw. Fragen für Träger- (Zuarbeit Jenny), Einrichtung- (Zuarbeit Sandra) u. Eltern-Befragung auf der Grundlage des Arbeitstreffens am 10.09.19 bzw. für die Elternbefragung in Abstimmung mit Anke + eigene Recherche - Formulierung offener Fragen zum Ablauf & Inhalten der Teilplanung (orientiert an Qualitätskriterien-Schema) => Erstellung Arbeitspapier für Arbeitstreffen am 26.11.2019	Thorsten
26.11.2019	Diskussion u. Festlegung von zu ermittelnden Indikatoren (Strukturqualität:BE-Kapazität, Belegungszahlen, Zahlen zur Personalausstattung => Berichtszeitraum für Bedarfsanalyse: 2018 u. 2019!) / Austausch über Funktion u. Schnittstellen von KiFöG-Programm, LaJU-Programm, DeProcon-Programm, GIS-Darstellungen von Indikatoren => Berücksichtigung/Nutzung für Teilplanung! / Festlegung zum Verfahrensweg Bestandsanalyse => einrichtungsbezogene Ermittlung der Daten per Online-Befragung/ Festlegungen zum Verfahrensweg / Abstimmung weiterer Arbeitsschritte / erste Festlegungen zur Zeitplanung	Randi, Anke, Sandra, Jenny, Thorsten

Dezember		
	Organisation eines Azubi bzw. Praktikant zwecks Einpflegen der Belegungszahlen 2019 (Daten-Einpflege für 2018 ist abgeschlossen!)	Randi / Anke
09.12.2019	Diskussion u. Festlegung von zu ermittelnden Indikatoren (ProzessQualität: Themenschwerpunkte?) / Sichtung und Überarbeitung des Fragekatalogs für die Einrichtungen! / Offene Fragen klären (Form der Trägebeteiligung/Einrichtung-/Fachkräfte-; ElternBeteiligung: Fragekatalog? / Verfahrensweg?; Kinder-Beteiligung?; ...)	Randi, Anke, Sandra, Ilona, Thorsten
16.12.2019	Diskussion u. Festlegung von zu ermittelnden Indikatoren (ProzessQualität: Themenschwerpunkte?) / Sichtung und Überarbeitung des Fragekatalogs für die Einrichtungen! / Offene Fragen klären (Form der Trägebeteiligung/Einrichtung-/Fachkräfte-; ElternBeteiligung: Fragekatalog? / Verfahrensweg?; Kinder-Beteiligung?; ...)	Randi, Anke, Sandra, Ilona, Thorsten
2020		
Januar		
	Bereitstellung/Einpflegen der Belegungszahlen 2019	Randi, Praktikant JuHiPI (vom 03.02.20 bis zum 01.05:2020 zur Verfügung)
	Weiterentwicklung KiFöG-Programm: Ampel-System zur Anzeige des ArbeitsStatus der DatenErfassung der Belegungszahlen	Thorsten
Termin-Abstimmung!	Entwurf Begleit-Schreiben/Arbeits-Anweisung für die Einrichtungs-Befragung ArbeitsTreffen => ca. 90 min	Randi, Sandra, Anke, Thorsten
16.01.2020	Erarbeitung der Indikatoren + Fragen zur Personalausstattung für den Einrichtungs-Fragebogen	Randi, Anke, Sandra, Thorsten
4. u. 5 KW	Erstellung Papier-Version Fragebogen für die Einrichtungs-Befragung	Thorsten
4. u. 5.KW	Erstellung Grundstruktur der Online-Befragung für die Einrichtungs-Befragung incl. Erstellung der Fragen in LimeSurvey	Thorsten
5. KW	Abstimmung FrageKatalog Einrichtungs-Befragung mit Datenschutz-Beauftragten => Info hinsichtlich Durchführung einer Datenerhebung zwecks Erstellung Teilplan Jugendhilfeplanung, wobei keine personenbezogenen Daten erhoben werden. Auf Nachfrage wird der Fragekatalog vorgelegt.	Sabine
31.01.2020	ABSCHLUSS Bereitstellung Belegungszahlen 2019 => Zahlen sollten im Amt vorliegen	Randi

Februar		
03.02.2020	BEGINN Einpflegen der Belegungszahlen 2019	Randi, Praktikant JuHiPI
6. KW TerminFestlegung!	ABSCHLUSS FragebogenEntwicklung für Einrichtungs-Befragung ArbeitsTreffen => ca. 90 min	Randi, Anke, Sandra, Ilona, Thorsten
	Entwicklung von Indikatoren zur Beschreibung der Auslastung der Einrichtungen (mtl., jhrl. => evtl. als Kategorienschema) incl. Entwicklung einer Berechnungsformal auf Grundlage der Belegungszahlen 2018	Thorsten <==> Revision: Anke
6. KW TerminFestlegung!	ABSCHLUSS Begleitschreiben/Arbeitsanweisung für Einrichtungs-Befragung ArbeitsTreffen => ca. 90 min	Randi, Sandra, Thorsten, Anke
6. - 7. KW TerminFestlegung!	FragebogenEntwicklung für Eltern-Befragung / Formulierung Begleitschreiben/Arbeitsanweisung für Eltern-Befragung ArbeitsTreffen => ca. 90 min	Randi, Anke?, Sandra, Ilona, Thorsten
6. - 7. KW TerminFestlegung!	Zwecks Erstellung einer Teilnehmer-Liste (Namen, E-Mail der Eltern-Kuratoriumsmitglieder aller Einrichtungen) wird per LimeSurvey eine Online-Abfrage (Adressaten: Alle KiTa-Leiterinnen) erstellt. Ein Erläuterungstext mit Handlungsanweisung ist für die E-Mail-Einladung und die Abfrage zu erarbeiten.	Anke, Thorsten
8. u. 9. KW	Erstellung Papier-Version Fragebogen für die Eltern-Befragung	Thorsten
8. u. 9. KW	Erstellung Grundstruktur der Online-Befragung für die Eltern-Befragung incl. Erstellung der Fragen in LimeSurvey	Thorsten
28.02.2020	ABSCHLUSS FragebogenEntwicklung für Eltern-Befragung / ABSCHLUSS Begleitschreiben/Arbeitsanweisung für Eltern-Befragung ArbeitsTreffen => ca. 90 min	Randi, Anke?, Sandra, Ilona, Thorsten
28.02.2020	ABSCHLUSS Daten-Erfassung Belegungszahlen 2019	Randi, Praktikant JuHiPI
März		
10. KW TerminFestlegung!	Versendung Anschreiben/Arbeitsanweisung für Einrichtungs-Befragung als E-Mail über LimeSurvey	Anke, Thorsten
10. u. 11. KW	Fertigstellung Grundstruktur der Online-Befragung für die Einrichtungs-Befragung incl. Erstellung der Fragen in LimeSurvey	Thorsten
15.03.2020	START - Online-Portal Einrchtungs-Befragung => Laufzeit 4 Wochen! (Optional Verlängerung um weitere 2 Wochen)	Thorsten
	Abstimmung FrageKatalog Eltern-Befragung mit DatenSchutz-Beauftragten!?	?

April		
11.04.2020	ENDE - Online-Portal Einrichtungs-Befragung => Laufzeit 4 Wochen! (Optional Verlängerung um weitere 2 Wochen)	Thorsten
27.04.2020 18. KW bis Ende 22. KW	START DatenAuswertung/DatenAufbereitung EinrichtungsBefragung => Tabellen (Laufzeit ca. 5 Wochen)	Thorsten
27.04.2020 18. KW bis Ende 19. KW	START Aufbereitung Daten zur Fördermittelverwendung => Tabellen (Laufzeit ca. 2 Wochen)	Jenny, Anke
19. KW	Fertigstellung Grundstruktur der Online-Befragung für die Eltern-Befragung incl. Erstellung der Fragen in LimeSurvey	Thorsten
Mai		
18. KW	ElternBefragung - PresseArbeit!?	?
15.05.2020 (20. KW)	Versendung Anschreiben/Arbeitsanweisung für Eltern-Befragung als E-Mail über LimeSurvey	Anke, Thorsten
29.05.2020	ENDE - DatenAuswertung/DatenAufbereitung EinrichtungsBefragung => Tabellen	Thorsten
Juni		
01.06.2020	START - Online-Portal Eltern-Befragung => Laufzeit 6 Wochen?	Thorsten
23. KW TerminFestlegung!	START - DatenInterpretation / TextErstellung Teilplan Abschnitt EinrichtungsBefragung	Anke, Randi, Sandra
Juli		
15.07.2020	ENDE- Online-Portal Eltern-Befragung	Thorsten
15.07.2020 29. KW bis Ende 33.KW	START DatenAuswertung/DatenAufbereitung ElternBefragung => Tabellen (Laufzeit ca. 6 Wochen)	Thorsten
August / September / Oktober		
14.08.2020	ENDE - DatenAuswertung/DatenAufbereitung ElternBefragung => Tabellen	Thorsten
33. KW => 17.08.20 TerminFestlegung!	START - DatenInterpretation / TextErstellung Teilplan Abschnitt ElternBefragung	Anke, Randi, Sandra
	DatenInterpretation / TextErstellung Teilplan Abschnitt ElternBefragung	Anke, Randi, Sandra
	Tabellen aufbereiten / Grafiken erstellen u. aufbereiten	Anke
	Anhang erstellen (Was muss alles rein?)	Anke, Thorsten
	Abschließende Textfassung Teilplan erarbeiten	Anke, Randi, Ilona, ?

November		
45. KW	Abnahme Textfassung Teilpan durch Amtsleitung	Sabine, Anke, Randi, ?
45. KW	Beginn End-Layout & Erstellung PDF-Version Bericht & Anhang	Thorsten
30.11.2020	ENDTERMIN für Erstellung Bericht & Anhang	Sabine, Anke, Randi, Sandra, Thorsten
Dezember		
49. KW bis Ende 50. KW	Fehler-Korrektur-Lesen, Fertigstellung End-Layout, Herstellung der PRINT-Versionen (Anzahl?)	Anke, Randi, Sandra, Thorsten
23.12.2020	FERTIGSTELLUNG Teilplan Bericht & Anhang als PDF- u. PRINT-Version in der Beschluss-Fassung	Sabine, Anke, Randi, Sandra, Thorsten
2021		
Januar		
ab 1. KW	Vorstellung des Teilplans in der Beschluss-Fassung in den verschiedenen Gremien (Verwaltungsleitung, Unterausschuss Jugendhilfeplanung, Jugendhilfeausschuss)	Sabine, Anke, Randi
bis 15.03.2021 (11.KW)	Bestätigung des Teilplans durch Jugendhilfeausschuss => Laufzeit: ab 01.01.2020 bis ... ?	